

会议纪要

会议时间：2025 年 12 月 29 日（周一） 9:00-9:45

会议地点：际华股份 2 号楼 3-4 会议室

会议组织：际华股份定制事业部

参会人员：白永平、曹静、张柏林、张坤、王林林、孙鸥、王兰

(以上人员排名不分前后，为汇报顺序)

会议纪要：王兰

会议议题：际华股份定制事业部 2025 年 12 月第五周周管理例会

纪要内容：

2025 年 12 月 29 日（周一） 9:00-9:45，在际华股份 2 号楼 3-4 会议室召开了主题为“际华股份定制事业部 2025 年 12 月第五周周管理例会”的会议，会上对参会人员 12 月第四周重点工作完成情况进行了总结汇报，并对 12 月第五周重点工作任务进行了详细安排与部署，旨在明确工作目标，提高工作效率，确保各项工作有序推进，具体如下：

一、12 月第四周重点工作总结

姓名	重点完成事项	计划完成时间	完成情况
曹静	完成雅江项目打样下单和面辅料备货及数据整理	12 月 28 日	完成
	完成先正达和中化化肥项目合同签订及备料，下单准备工作	12 月 28 日	完成
	完成中铁城投及近期交货项目的售后工作	12 月 28 日	完成
张柏林	与科技公司对接 24 年全卖单项目合同签订，拆分项目对接招采信息	12 月 28 日	完成
	跟进新疆店私定订单流程（报价、采购流程、签合同）	12 月 28 日	未完成，延续
	完成团装男西装大衣、女西装大衣、西裤工艺标准文件 2.0 版	12 月 28 日	完成
	完成女西装号衣 2 件样衣评审	12 月 28 日	未完成，延续

王林林	完成质保体系中产品相关文件调整	12月28日	完成
	完成团装男西服 GST 上架对接事项	12月28日	完成
张坤	供应链系统集成合规性确认和正式环境部署	12月28日	完成
	完成集成合同的预审	12月28日	完成
孙鸥	完成定制事业部 2026 商业企划书	12月28日	未完成，延续
王兰	完成第三方人力补充协议预审核	12月28日	完成
	完成月度总结与计划撰写	12月28日	完成
李敬堂	日常工作	12月28日	完成

二、12月第五周重点工作计划

姓名	重点完成事项	完成时间
曹静	项目管理 WBS 任务分解	1月4日
	全年协同项目执行情况及项目成本核算	1月4日
张柏林	跟进新疆店私定订单流程（报价、采购流程、签合同）	1月4日
	完成团装男西装大衣、女西装大衣、西裤工艺标准文件评审、调整	1月4日
	跟进中国船舶出货情况	1月4日
	跟进通号合同签约	1月4日
	完成新疆门店运营核算	1月4日
王林林	完成质量管理体系产品相关标准文件内部评审	1月4日
	完成 3534 女衬衫 5 版样衣评审	1月4日
张坤	高定产线一阶段验收文档整理，已完成同 7555 对于验收的确认	1月4日
	供应链系统外部对接方案的确认	1月4日
孙鸥	完成定制事业部 2026 商业企划书	1月4日
	协助推动分公司上会事宜	1月4日
王兰	完成第三方人力补充协议签订	1月4日
李敬堂	日常工作	1月4日

本次管理周例会明确了各成员本周的重点工作任务，希望大家严格按照会议要求，认真落实各项工作，积极沟通协作，确保工作目标顺利达成。

(以下无正文)

际华股份定制事业部
2025 年 12 月 29 日

主送：白永平、曹静、张柏林、王林林、张坤、孙鸥、王兰、李敬堂